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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F.: N° 	6.035/2014 	REMITE INFORME QUE 	INDICA. 
REF.: 	Nos W001194/2014 

69.679/2014 
U.C.E: N° 	1.433/2014 

RANCAGUA, 
	05146 01.12.14 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe en Investigación Especial N° 20, de 2014, 
debidamente aprobado, efectuada en la Municipalidad de Paredones. 

Al respecto, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique este Organismo de Control, en ese 
municipio. 

Saluda 	ente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de La República 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES 
PRESENTE  

NOMBRE • 

FIRMA 

FECHA • 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

U.C.E. N° 1.469/2014 	 REMITE 	INFORME 	QUE 	INDICA. 

RANCAGUA, 	3 5 4 7 O 1. 12. 1 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe 
en Investigación Especial N° 20 de 2014, de esta Contraloría Regional, con el fin 
de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de 
su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado 
entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Entidad de Control, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada la sesión. 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de La República 

AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES 
PRESENTE  

NOMBRE • 

FIRMA 	) 

FECHA .11)2112- 2  ül  

VII)? ,9-btlác.77 



Saluda tamente a Ud., 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

U.C.E. N° 1.470/2014 	 REMITE 	INFORME 	QUE 	INDICA. 

RANCAGUA, 
	65148 01.12.14 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe en 
Investigación Especial N° 20, de 2014, para su conocimiento y fines pertinentes. 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de La República 

A LA SEÑORA 
ENCARGADA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES 
PRESENTE  

NOMBRE:- ...................... 
FIRMA • . ..................... ........ 
FECHA 	: ................. ......... 
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HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del 	
rata 

Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contrla General de La República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F. N° 6.035/2014 	 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA. 
GRC/med 

RANCAGUA, 05151 01.12.14 

u51.46 _01.12.14 	 Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 

N° 	 de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
ANDRÉS MORÁN COVARRUBIAS 

 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F. N° 6.035/2014 
GRC/med 

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA. 

   

RANCAGUA, 
	05149 01.12: 1,  

05146 01.12.14 	 Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 

N° 	 de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

RECTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

dei Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de La República 

A LA 
UNIDAD DE SUMARIOS DE FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO  



• • • 

F1RM 

NOMB E ........ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F. N° 6.035/2014 
GRC/med 

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA. 

   

RANCAGUA, 
	05150 01.1216 

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 
C5146 01.12.14 

N° 	 de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de La República 

A LA 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE 

FECHA........ . ...... . ........... 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F. N° 6.035/2014 	 TRANSCRIBE OFICIOS QUE INDICA. 
GRC/med 

05157 01.12.14 
RANCAGUA, 

G5146 01.12.14 	 Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 

N° 	 de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

dei Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de la República 

A LA 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE 

NOMBRE 	
.... 

FIRMA : .~1 ........ 

FECHA • 	. 

,p171-15- 



19FYY- 

amente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo 0'111991ns 
rie General de la República 

Saluda 

‹-> 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

lWi 	
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F. N° 6.035/2014 	 TRANSCRIBE OFICIOS QUE INDICA. 
GRC/med 

RANCAGUA, 	05156 01.12.14 

G5146 01.12.1 4 	 Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 

N° 	 de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

A LA 
UNIDAD DE SUMARIOS 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIG INS 
PRESENTE 

NOMBRE • 

FIRMA - 

FECHA • 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

O.A.F N°: 	6.035/2014 
U.C.E N°: 	1.423/2014 
REF. Nos W001193/2014 

69.679/2014 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
N°20, DE 2014, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES 	EN 	EL 
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL 
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE 
PAREDONES. 

  

RANCAGUA, 1 de diciembre de 2014. 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional, a 
través del Portal Contraloría y Ciudadano, una denuncia efectuada por don Andrés 
Morán Covarrubias, sobre eventuales irregularidades cometidas por el Director de 
Obras Municipales de Paredones en el cumplimiento de sus funciones como inspector 
técnico de las obras "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso Villa 
Ilusión" y "Construcción de veredas en varios sectores de la comuna", así como también 
el mal uso del vehículo fiscal asignado a esa dirección y otras faltas acaecidas en 
diversos contratos de prestación de servicios. Asimismo, el recurrente solicitó que se 
investigue el cumplimiento de los citados proyectos, convenidos entre las empresas 
constructoras Ingeniería, Arquitectura y Construcción Mella y Peña Limitada y Patricia 
López Romero, con la Municipalidad de Paredones. 

Dicha presentación dio origen a una 
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

ANTECEDENTES 

El trabajo realizado tuvo por finalidad investigar 
los hechos denunciados, relativos a eventuales inobservancias en los procesos 
licitatorios municipales de los contratos "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor 
Moore y Acceso Villa Ilusión", "Construcción de veredas en varios sectores de la 
comuna" y "Suministro de Luminarias Fotovoltaicas"; deficiencias administrativas 
advertidas en los contratos examinados; y la omisión de respuesta por parte de la 
Municipalidad de Paredones. 

AL SEÑOR 

(

HÉCTOR PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE  

Oficiales Gamero N' 261 -- Rancagua 
Fono: 2353100; Fax: 2353101: 

www.contraloria.c1 
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
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METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N°10.336, de Organización 
y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó pruebas selectivas de los 
registros y documentos que respaldan las operaciones y servicios contratados, revisión 
del cumplimiento de las exigencias contenidas en las bases, términos de referencia y 
normativas particulares aplicables a los contratos, desarrollo de las obras y su 
recepción. 

DESCRIPCIÓN 

La Municipalidad de Paredones licitó mediante 
propuesta pública la ejecución de las obras "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor 
Moore y Acceso Villa Ilusión", "Construcción de veredas en varios sectores de la comuna" 
y "Suministro de Luminarias Fotovoltaicas" conforme al procedimiento de contratación 
preceptuado en las leyes N0518.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 
19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios. 

Así, el contrato "Lomos de toro en Avenida San 
Juan, Doctor Moore y Acceso Villa Ilusión" fue adjudicado mediante el decreto alcaldicio 
N°2.864, de 21 de noviembre de 2013, a la empresa Ingeniería, Arquitectura y 
Construcción Mella y Peña Limitada, por un monto de $12.369.905, financiado con 
fondos "Aporte Casino de Juegos de la comuna de Mostazal" -ley N°19.995-, con un 
plazo de ejecución de 45 días corridos. 

Por su parte, el contrato "Construcción de 
veredas en varios sectores de la comuna" fue adjudicado a través del decreto alcaldicio 
N°144, de 23 de enero de 2014, a la contratista Patricia López Romero, por la suma de 
$25.669.137, financiado con fondos del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con un plazo de 
ejecución de 28 días corridos. A la data de cierre de esta investigación -21 de agosto de 
2014-, este contrato tenía dos modificaciones, la primera producto de una compensación 
de partidas aprobada por el decreto alcaldicio N°680, de 14 de marzo de 2014, y la 
segunda por un aumento de obras ascendente a $30.000, sancionado mediante el 
decreto alcaldicio N°2.173, de 31 de julio de igual año. 

A su vez, la licitación para la ejecución del 
contrato "Suministro de Luminarias Fotovoltaicas" fue declarada desierta según consta 
en el acta de evaluación de las ofertas de 22 de abril de 2014. 

En relación a las eventuales irregularidades 
cometidas por el Director de Obras Municipales de Paredones en el uso de un vehículo 
municipal, cumple señalar que mediante la resolución exenta N°117, de 4 de julio de 
2014, esta Contraloría Regional inició una investigación sumaria por infracción a las 
normas contenidas en el decreto ley N°799, de 1974, que regula el Uso y Circulación 
de Vehículos Estatales, procedimiento en actual tramitación. 
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ANÁLISIS 

En cuanto a las denuncias relacionadas con los 
tres contratos de construcción citados precedentemente, la revisión se desarrolló sobre 
la base de los antecedentes de las licitaciones públicas ID 3981-19-LE13, 3981-25-LE13 
y 3981-16-LE14, disponibles en el portal electrónico de Compras Públicas, e incluyó 
además la información y documentación recopilada en el propio municipio y las 
indagaciones practicadas en terreno. 

Cabe recordar, en forma previa, que según 
prescribe el inciso segundo del artículo 4° de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, éstas, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente 
o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con la 
urbanización, salud pública, asistencia social, deporte y recreación. Luego, el inciso 
segundo del artículo 8° de la ley N°18.695, establece que a fin de atender las 
necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos que 
impliquen la ejecución de acciones determinadas. 

A su vez, los incisos cuarto, quinto y sexto del 
mismo precepto, señalan que la celebración de dichos contratos se hará mediante 
licitación pública, si su monto o el valor de los bienes involucrados excede de doscientas 
unidades tributarias mensuales, o bien, a través de propuesta privada si es inferior a 
dicho monto o concurren imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente 
calificadas por el Concejo, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, o finalmente a través 
de contratación directa, si no se presentaren interesados o si el monto de los contratos 
no excediere de cien unidades tributarias mensuales. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato 
"Construcción de veredas en varios sectores de la comuna" corresponde a un proyecto 
financiado a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, el 
cual se rige por el decreto N°946, de 1993, del Ministerio del Interior, que dispone que 
los municipios cumplirán la función de ejecutores directos o mandantes, y de Unidades 
Técnicas en el desarrollo de los proyectos, para lo cual tendrán como principales 
obligaciones las de preparar las bases de licitación, llamar a propuesta pública, preparar 
los contratos y adjudicar previa conformidad del Gobernador Provincial, efectuar la 
inspección técnica de las obras y el seguimiento físico y financiero de los proyectos. 

Por último, cumple consignar que el llamado a 
licitación y la confección de las bases administrativas de los proyectos examinados 
fueron desarrollados por la Municipalidad de Paredones a través de la Unidad de 
Proyectos, en tanto que la inspección de los trabajos fue ejercida por la Dirección de 
Obras Municipales, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del artículo 24 de la 
citada ley N°18.695. 

El resultado del examen fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Paredones a través del Preinforme de 
Observaciones N°20, de 2014, remitido por oficio confidencial N°4.189, de la misma 
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anualidad, y respondido por esa entidad edilicia mediante el oficio ord. N°577, de igual 
año. 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por el municipio en su respuesta, se determinó 
lo siguiente: 

1. 	Sobre inobservancias en los procesos licitatorios municipales. 

a) En relación con la licitación del contrato 
"Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso Villa Ilusión", el Director 
de Obras Municipales de Paredones aprobó dos actas de visita a terreno, de igual fecha, 
durante el proceso previo a la apertura de las propuestas, registrándose en una de ellas 
a la empresa Constructora Vialfi Limitada, RUT N°77.189.050-4, y en la otra a la empresa 
contratista Ingeniería, Arquitectura y Construcción Mella y Peña Limitada, RUT 
N°77.671.860-2, advirtiéndose que la segunda fue elaborada extemporáneamente por 
el citado director, según consta en declaración prestada por el mismo funcionario el 20 
de agosto de 2014. 

Dicha inobservancia permitió a la empresa 
contratista Ingeniería, Arquitectura y Construcción Mella y Peña Limitada participar del 
respectivo proceso concursa! sin haber asistido a la única visita a terreno oficial 
establecida en las bases administrativas, lo que vulneró los principios rectores de 
igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a las bases, prescritos en el artículo 9° 
de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, y en el artículo 10, inciso tercero, de la ley N°19.886, a través de los cuales 
se resguarda la legalidad y transparencia que ha de primar en las licitaciones, y, en 
particular, la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la Administración 
(aplica criterio contenido en los dictámenes N".29.281 y 43.722, ambos de 2013, de 
este origen). 

La situación representada también podría 
contravenir el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52 de la 
misma preceptiva, que previene que los funcionarios de la Administración Pública deben 
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, lo que no se 
condice con la circunstancia de haber aceptado la participación de un tercero, al margen 
de la regla general que normó el respectivo proceso licitatorio. 

En su respuesta, el municipio manifestó que el 
Director de Obras Municipales elaboró dos actas de visita a terreno debido a que en la 
visita prevista en las bases administrativas sólo se presentó una empresa interesada 
-Vialfi Limitada-, la que se desistió en forma inmediata de continuar participando en el 
proceso de postulación luego de conocer el alcance del proyecto, ante lo cual el referido 
director estimó pertinente invitar a participar a otra empresa constructora que se 
encontraba ejecutando faenas en la comuna y que contaba con la maquinaría y el 
registro necesario para desarrollar trabajos de urbanización, lo que motivó una nueva 
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visita a terreno, con la consiguiente acta suscrita esta vez por la empresa Ingeniería, 
Arquitectura y Construcción Mella y Peña Limitada. 

Añadió, que a su juicio lo expuesto no vulnera 
el principio de igualdad de los oferentes puesto que no existieron otros interesados en 
participar en el proceso, como tampoco se hizo uso de información privilegiada, por 
cuanto el proceso se entiende público. 

Lo argüido por el municipio no desvirtúa el 
hecho representado, toda vez que el procedimiento adoptado no se ajustó a lo 
establecido en las bases administrativas aprobadas por el decreto alcaldicio N°1.815, 
de 2013. Al efecto, ese municipio deberá incoar un proceso sumarial tendiente a 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, y remitir 
a esta Contraloría Regional copia del acto que así lo instruya en el término de 15 días 
hábiles, contados desde la recepción de este informe. 

b) La autoridad comunal no designó mediante 
acto administrativo al funcionario responsable del proceso de licitación y de realizar y 
registrar la visita a terreno obligatoria establecida en las bases administrativas 
especiales de la licitación, la que se ejecuta a fin de dar a conocer las características 
de los proyectos a contratar a los eventuales oferentes, omitiéndose con ello la 
formalidad con que debe manifestar su voluntad la autoridad, según lo establecido en 
el artículo 12, incisos primero y cuarto, de la ley N°18.695, además de lo dispuesto en 
el artículo 3° de la ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado 
(aplica criterio contenido en el dictamen N°29.178, de 2009, de este origen). 

En su contestación, el municipio confirmó que 
omitió designar formalmente a quienes asumirían tales responsabilidades, sin embargo, 
agregó que en la práctica se realiza un trabajo en conjunto que implica que ante la 
ausencia del Director de Obras Municipales, asume otro profesional, que en este caso 
es del área de proyectos, a fin de dar continuidad al proceso. 

Sin perjuicio de lo anterior, añadió que en 
adelante se procederán a definir formalmente las responsabilidades que le compete a 
cada área, en relación con la ejecución de una obra. 

Dada la ratificación de la omisión representada, 
se mantiene la observación. En lo sucesivo, esa entidad deberá designar formal y 
oportunamente a los funcionarios responsables de los procesos de licitación que 
convoque, cuyo cumplimiento será materia de revisión en futuras fiscalizaciones. 

c) El acta de apertura de las propuestas 
recibidas en el proceso de licitación pública denominado "Suministro de Luminarias 
Fotovoltaicas", de 22 de abril de 2014, fue suscrita, entre otros, por don Alexis Martínez 
Bustamante, en su calidad de profesional de apoyo de obras, como parte de la comisión 
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receptora de las ofertas, en circunstancias que el decreto alcaldicio N°888, de 2 de abril 
de igual año, había designado para tal efecto al Director de Obras Municipales, lo que 
importa un incumplimiento de lo dispuesto en dicho decreto y del numeral 7.3 de las 
correspondientes bases administrativas especiales, en lo que concierne a la comisión 
de apertura de las ofertas. 

En lo tocante, el municipio adujo que la 
situación advertida se debió a que el aludido director se encontraba en cometido 
funcionario en la ciudad de Rancagua el día de apertura de las ofertas, según consta 
en el anexo N°2 de su oficio de respuesta, siendo reemplazado por don Alexis Martínez 
Bustamante, en su calidad de técnico a contrata de la Dirección de Obras Municipales. 

Agregó que por un error involuntario no se 
consignó en el acta de apertura dicha situación, y tampoco se dictó el decreto alcaldicio 
que autorizara al funcionario a actuar en reemplazo de otro miembro ya designado. 

Puesto que lo manifestado confirma la falta 
advertida, se mantiene la objeción. En adelante, esa entidad deberá prever 
oportunamente el reemplazo de los funcionarios designados en actuaciones como la 
referida, proceder a su designación formal y dejar constancia de aquello en el respectivo 
acto, cuyo cumplimiento será considerado en próximas fiscalizaciones. 

d) Se verificó que la Municipalidad de 
Paredones no cuenta con un funcionario que reúna los requisitos específicos que la ley 
establece para servir, en calidad de subrogante, el cargo de Director de Obras 
Municipales, no garantizando así la continuidad del servicio en ausencia de dicho 
director, según la provisión regulada en los artículos 76 y siguientes de la ley N°18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (aplica criterio contenido en los 
dictámenes N0519.020, de 1990; 28.880, de 1996; 47.749, de 2000; y 59.057, de 2009; 
todos de esta procedencia). 

En efecto, cabe considerar que el empleo en 
cuestión constituye un cargo previsto en la planta de personal de la entidad edilicia 
examinada y, por ende, la persona que lo sirve tiene la calidad jurídica de funcionario 
municipal, sin perjuicio que, dadas las peculiaridades de la plaza, la elección del 
subrogante se encuentra sujeta a lo preceptuado en el inciso final del artículo 24 de la 
ley N°18.695, y 8° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por 
el decreto con fuerza de ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
que disponen, en lo que interesa, que quien ejerza dicha jefatura debe poseer el título 
de arquitecto, de ingeniero civil, de constructor civil o de ingeniero constructor. 

En su contestación, la Municipalidad de 
Paredones argumentó que la planta aprobada para ese municipio data del año 1984 y 
no responde a sus necesidades actuales. Asimismo, expresó que con la modificación 
introducida por la ley N°20.742, que Perfecciona el Rol Fiscalizador del Concejo; 
Fortalece la Transparencia y Probidad en las Municipalidades; Crea Cargos y Modifica 
Normas Sobre Personal y Finanzas Municipales, se creó el cargo de Secretario 
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Comunal de Planificación, que en caso que sea provisto con algún profesional del área 
de la construcción, permitirá contar con un funcionario apto para ejercer la subrrogancia. 

A su vez, agregó que si bien el área de 
proyectos cuenta con profesionales del rubro de obras, éstos no pueden ejercer la 
subrrogancia por cuanto su calidad jurídica es contrato a honorarios. 

En vista que lo expresado ratifica el hecho 
representado, se mantiene la observación. Al efecto, esa municipalidad deberá 
considerar la falta del profesional referido en los términos previstos en la citada Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, al momento de prever cambios en su 
dotación, materia que será evaluada en futuras fiscalizaciones. 

2. Deficiencias administrativas advertidas en los contratos examinados. 

a) En el contrato "Construcción de veredas en 
varios sectores de la comuna", la autoridad comunal decretó el nombramiento del 
inspector técnico de obras en forma extemporánea. En efecto, si bien la entrega de 
terreno se realizó el 27 de enero de 2014, el correspondiente inspector técnico recién 
fue nombrado a través del decreto alcaldicio N°625, de 12 de marzo de igual año, lo que 
implicó un desfase de 44 días corridos desde el inicio de las faenas, existiendo 
eventualmente un período de construcción sin inspección técnica. Lo anterior infringe 
lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la ley N°18.575, en orden a la obligación que le 
asiste a la Administración de impulsar de oficio el procedimiento y procurar la rapidez 
de sus actuaciones, en relación con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N°19.880, 
concerniente al principio de celeridad que impone el imperativo de actuar por propia 
iniciativa en la iniciación y prosecución del procedimiento, haciendo expeditos los 
trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere 
afectar a su pronta y rápida decisión. 

Lo expuesto precedentemente cobra especial 
relevancia, por cuanto en el Informe Final N°44, de 2013, de esta procedencia, se objetó 
esta misma materia, requiriéndose en esa oportunidad al municipio que adoptara las 
medidas pertinentes que evitaran su reiteración, situación que a la vista de los 
antecedentes, no aconteció. 

Cabe añadir que tratándose de obras de uso 
público, debe existir una inspección técnica, independiente del constructor, encargada 
de fiscalizar que se ejecute conforme a las normas de construcción aplicables en la 
materia, por ende, su incumplimiento también transgrede lo previsto en los artículos 16, 
17 y 143 del decreto con fuerza de ley N°458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Sobre el particular, la autoridad comunal señaló 
que aún cuando se designó en forma extemporánea al inspector técnico, en la práctica 
el Director de Obras Municipales cumplió igualmente dicha función, toda vez que era el 
único funcionario del área para ejercerla, aunque no existiera el nombramiento oficial. 
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Añadió que en reiteradas ocasiones se ha 
solicitado a las unidades municipales que elaboren oportunamente los decretos 
específicos, según da cuenta en los anexos N°s.3, 4 y 5 de su oficio de respuesta, que 
contienen los instructivos N°1 de 2011, N°5 de 2013, y ord. N°8 de 2014, de la 
Secretaría Municipal, respectivamente, los que sin embargo, a la luz de lo representado, 
no son cumplidos a cabalidad. 

En consecuencia, ratificada la falta advertida, 
se mantiene la objeción. En lo sucesivo, esa entidad deberá velar por el cabal 
cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre la materia, en particular, respecto 
del oportuno nombramiento del inspector técnico de los contratos, lo que será objeto de 
control en futuras fiscalizaciones. 

b) La inspección técnica del contrato "Lomos de 
toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso Villa Ilusión", ejercida por el Director 
de Obras Municipales de Paredones -don José Medina Muñoz-, dispuso el reemplazo de 
dos de las ocho señaléticas contratadas por señalizaciones del tipo "Ceda el Paso", según 
consta en el Informe Complementario de Ord. N°13, de 31 de marzo de 2014, sin que se 
registrase dicha modificación en el correspondiente libro de obras, como tampoco se 
autorizó a través de un acto administrativo, lo que transgrede lo establecido en el artículo 
12, incisos primero y cuarto, de la ley N°18.695, además de lo dispuesto en el artículo 
3° de la ley N°19.880, ambos referidos a la formalidad con que debe manifestarse la 
voluntad de la autoridad. 

En su respuesta, el municipio ratificó la omisión 
advertida, agregando que a la fecha de su oficio de respuesta -7 de noviembre de 2014-
la asesoría jurídica aún no emitía un pronunciamiento respecto del decreto alcaldicio que 
rechazó el acta de recepción del contrato, dado que aún faltaba regularizar la citada 
modificación de obras, junto con otras observaciones constatadas por la Unidad de 
Proyectos. 

Por lo tanto, existiendo aún acciones 
pendientes de resolver, procede mantener la observación formulada. La efectiva 
regularización de la modificación de obras detectada deberá ser acreditada ante esta 
Contraloría Regional en el término de 60 días hábiles contados desde la recepción de 
este informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior acción de seguimiento. 

2 \ 

c) A su vez, aparece en la especie que la misma 
inspección técnica solicitó al contratista que instalara las dos señaléticas originales, de 
acuerdo a lo registrado en el citado Informe Complementario de Ord. N°13, de 2014, 
atendidas las objeciones efectuadas por profesionales de la Unidad de Proyectos 
consignadas en el memorándum N°11, de 6 de marzo de 2014, y a lo dispuesto en el 
decreto alcaldicio N°709, de 19 de marzo de igual año, que rechazó el acta de recepción 
provisoria de las obras, sin que quedara establecido si dicha regularización implicó un 
período adicional de ejecución o importó la aplicación de una multa por atraso en el 
término de los trabajos, de acuerdo a lo prescrito en el numeral 8.5.1 de las bases 
administrativas especiales aprobadas por el decreto alcaldicio N°1.815, de 22 de julio de 
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2014, que establece una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato por cada día 
de atraso. 

En su contestación, el municipio señaló que 
dicha regularización no implicó un período adicional de ejecución ni importó la aplicación 
de multas por atraso en el término de los trabajos, por cuanto la solicitud de instalación 
de las dos señaléticas fue efectuada por la inspección técnica para rectificar una 
instrucción anterior, y no se funda en un incumplimiento del contratista. 

Dado que lo argüido no consta en los 
documentos y/o actos administrativos que rechazaron el acta de recepción provisoria, 
procede mantener la objeción formulada. En lo sucesivo, esa entidad edilicia deberá 
evitar inconsistencias como la representada, y a su vez, sancionar oportunamente las 
modificaciones contractuales que se susciten en el transcurso de los trabajos, cuyo 
cumplimiento será objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

d) Mediante el decreto alcaldicio N°709, de 19 
de marzo de 2014, la Municipalidad de Paredones impugnó el acta de recepción 
provisoria del contrato "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso Villa 
Ilusión", sin embargo hasta el cierre de esta investigación esa entidad no había resuelto 
la situación del contrato, afectando los principios generales informadores del 
ordenamiento jurídico, como son la buena fe y la seguridad o certeza jurídica. Asimismo, 
tampoco constaba que se haya requerido el pronunciamiento de la asesoría jurídica, 
según lo señalado en el punto N°2 de dicho acto administrativo, vulnerado los principios 
de celeridad y conclusivo contemplados en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, que 
previenen que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del 
Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se 
trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el 
expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida 
decisión; y que todo procedimiento administrativo está destinado a que la 
Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en 
el cual exprese su voluntad, situación que no ha acontecido en la especie (aplica criterio 
contenido en los dictámenes Nos 1.283 y 61.677, ambos de 2014, de este origen). 

Al respecto, el municipio expresó que el 
decreto alcaldicio N°709, de 2014, fue remitido a la asesoría jurídica, la que aún no 
había emitido una respuesta que permitiera regularizar la situación administrativa del 
proyecto en cuestión. 

Al efecto, existiendo aún acciones pendientes 
de resolver, se mantiene la observación hasta que ese municipio acredite la 
regularización del proceso de recepción del contrato en comento, cuyo cumplimiento 
será verificado en una próxima actividad de seguimiento. 

e) El estado de pago N°1 y único del contrato 
"Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso Villa Ilusión", de 13 de 
febrero de 2014, fue aprobado y pagado en su totalidad a la empresa contratista 
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Ingeniería, Arquitectura y Construcción Mella y Peña Limitada, según consta en el 
decreto de pago N°140, de 2014, por la suma de $12.369.905, correspondiente al 100% 
del contrato, en circunstancias que el proceso de recepción provisoria no se encontraba 
resuelto, lo que importa una vulneración al ítem 8.6 de las bases administrativas 
especiales, que dispone el desembolso del último estado de pago sólo una vez emitido 
el decreto alcaldicio aprobatorio de la recepción provisoria y definitiva de la obra, y por 
ende, también del principio de estricta sujeción a las bases, regulado en el artículo 10 
de la ley N°19.886. 

En su respuesta, el municipio reconoció la 
objeción, argumentando que el Director de Obras Municipales -por error involuntario-, no 
esperó la aprobación del acta de recepción provisoria y cursó el estado de pago para su 
tramitación, y a su vez, los funcionarios del Departamento de Finanzas tampoco 
advirtieron la falta de aprobación de la instancia de recepción, desembolsando los 
recursos financieros comprometidos. 

Atendido lo anterior, agregó que se instruirá al 
Departamento de Finanzas respecto de los documentos que se deben exigir en el último 
estado de pago de una obra, así como también se requerirá a la Dirección de Obras 
Municipales sobre la obligación de dar estricto cumplimiento a los procedimientos 
administrativos establecidos en las bases para cursar los estados de pago, 
especialmente cuando se trata de un solo documento a tramitar, o cuando corresponda 
al último. 

Habida consideración de la ratificación de la 
falta advertida, se mantiene la observación. En adelante, esa municipalidad deberá 
ajustar el procedimiento de pago de las obras que ejecute a las exigencias establecidas 
en las bases, cuyo cumplimiento será controlado en futuras fiscalizaciones. 

f) El contrato "Construcción de veredas en 
varios sectores de la comuna" presenta incongruencias en la documentación elaborada 
por la comisión de recepción provisoria, por cuanto, si bien por una parte consta un acta 
de recepción provisoria sin observaciones, de 9 de abril de 2014, que da por recibidas 
las veredas en un 100%, también existe otra acta de igual data con observaciones 
pendientes por subsanar, ambas firmadas por la misma comisión, lo que afecta 
los principios de certeza y seguridad jurídica. 

Cabe agregar que la falta de definición del 
proceso de recepción provisoria impide determinar la eventual aplicación de las multas 
previstas en el artículo 63 de las bases administrativas generales aprobadas por el 
decreto alcaldicio N°2.603, de 2013, que en lo medular señala que si el contratista no 
subsanara los defectos observados por la comisión de recepción dentro del plazo que 
se le otorgó, se entenderá que no concluyó la obra y devengará las multas por atraso 
desde el día siguiente, inclusive, del vencimiento del plazo que tenía la empresa 
constructora para concluir la obra, lo cual es sin perjuicio del término anticipado del 
contrato y de hacer efectiva la boleta de garantía, lo que tampoco aconteció en la 
especie. 
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En relación con lo advertido, la Municipalidad 
de Paredones señaló que en el acta de recepción provisoria de 9 de abril de 2014 se 
evidenciaron observaciones menores, y que por tratarse de la segunda recepción con 
objeciones, correspondía efectuar la liquidación del contrato y el cobro de la boleta de 
garantía, de acuerdo con lo establecido en las bases administrativas, lo que consideró 
improcedente toda vez que la construcción se encontraba ejecutada en su totalidad. 

Atendido lo anterior, añadió que se solicitó al 
contratista resolver las observaciones en el transcurso del día, las que fueron 
subsanadas en la tarde del mismo 9 de abril de 2014, lo que explica la existencia de 
dos actas de igual fecha. 

A la luz de la aclaración vertida, se da por 
subsanada la observación formulada. 

g) El contrato "Construcción de veredas en 
varios sectores de la comuna" no cuenta con los certificados y resultados de los ensayes 
efectuados a los hormigones empleados en las aceras, lo que incumple lo previsto en 
el ítem 14.1.1 de la Norma Chilena Oficial N°170, de 1985; Hormigón, sobre la 
frecuencia de muestreo, aprobada por el decreto N°404, de 1985, del Ministerio de 
Obras Públicas, así como también lo exigido por el Servicio de Vivienda y Urbanización 
de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins en el numeral 5 del oficio 
N°1.466, de 21 de marzo de 2014, remitido al Director de Obras Municipales de 
Paredones. Sin embargo, consta sobre la materia una instrucción impartida al 
contratista por la correspondiente inspección técnica, registrada en el folio N°1 del libro 
de obras, de 27 de enero de 2014, la que al no haber sido atendida importa la aplicación 
de una multa por incumplimiento de instrucciones de la ITO, según lo dispuesto en el 
ítem 9.5.2 de las bases administrativas especiales, que previeron una sanción 
monetaria ascendente al 0,15% del valor del contrato por cada día de incumplimiento 
transcurrido desde que el contratista no acatara las instrucciones de la ITO, debiendo 
quedar estampados la orden y los plazos en el libro de obras, de cuyo cobro tampoco 
hay registro. 

En su respuesta, el municipio señaló que el 
certificado de ensaye de hormigones no fue incorporado al expediente de la obra por 
un error involuntario, toda vez que fue entregado en dependencias de la Dirección de 
Obras Municipales. Agregó que luego de advertida dicha omisión se incorporó al 
expediente del contrato, adjuntando en el anexo N°13 de su contestación, copia del 
informe de ensayo oficial N°46890/14, concerniente a las densidades y resistencias de 
las aceras de hormigón de varias calles. 

Tenido a la vista el referido certificado, que 
acredita la calidad de los hormigones en las veredas ejecutadas en el contrato en 
análisis, se da por subsanada la observación. 

zi 

h) Cabe añadir que las inobservancias 
detalladas en los literales b) al g), precedentes, dan cuenta del deficiente desempeño 
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de la inspección técnica. Al respecto, el artículo 24, letra f), de la ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, establece que corresponderá al director de obras 
dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 
directamente o a través de terceros. Lo anterior, en concordancia con lo señalado en 
el artículo 9°, letra b), del decreto con fuerza de ley N°458, de 1976, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, que señala que 
será función de dicho director dirigir las construcciones municipales que ejecute 
directamente el municipio y supervigilar estas construcciones cuando se contraten con 
terceros. 

A su turno, el inciso quinto del artículo 143 de 
este último cuerpo legal, previene que en el inspector técnico de obras radicará la 
responsabilidad de que durante la ejecución del contrato se cumpla con el proyecto de 
arquitectura, el proyecto de cálculo estructural y los proyectos de especialidades, 
incluidos los planos y especificaciones técnicas. 

Sobre el particular, la Municipalidad de 
Paredones manifestó que la alta carga laboral del Director de Obras Municipales y la 
falta de profesionales del área de la construcción impidió que se atendiera la obra en 
su totalidad, situación que podría haber sido solucionada con la contratación de un 
profesional que cumpliera ciertos requisitos técnicos, sin embargo, dadas las 
limitaciones legales que tienen los municipios para la contratación de personal, debió 
dar respuesta a las distintas funciones, tareas y responsabilidades que se asignaron a 
la Dirección de Obras con el único profesional existente en su planta. 

Lo argüido por el municipio no desvirtúa la 
situación representada, dado lo cual se mantiene la objeción formulada. A su vez, 
atendida la justificación invocada en su respuesta, esa municipalidad deberá considerar 
la falta de profesionales del rubro referido al momento de prever cambios en su 
dotación, sin perjuicio de velar que quienes sean designados en funciones de 
inspección fiscal ajusten su desempeño a lo previsto en el artículo 9°, letra b), del 
decreto con fuerza de ley N°458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, lo que será objeto de control en futuras 
fiscalizaciones. 

3. 	Omisión de respuesta por parte de la Municipalidad de Paredones. 

El recurrente reclama la falta de atención de 
parte de la Municipalidad de Paredones, de una reclamación formulada por los mismos 
hechos, presentada en esa entidad comunal mediante el oficio N°1, de 27 de marzo de 
2014. Al efecto, cabe advertir que hasta el cierre de esta investigación no constaba que 
ese municipio haya atendido dicho requerimiento, lo que acreditó la respectiva 
Secretaria Municipal mediante Acta de Constancia suscrita el 21 de agosto de 2014. 

Lo expuesto vulnera los principios de celeridad 
y conclusivo, contemplados en los artículos 7° y 8° de la citada ley N°19.880, y 
asimismo, conlleva la aplicación de lo previsto en el artículo 17, letra g), de la misma 
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preceptiva, que prescribe el derecho de los afectados de exigir las responsabilidades 
de la Administración Pública y del personal a su servicio (aplica dictamen N°42.540, de 
2013, de este origen). 

En su contestación, la autoridad comunal 
manifestó que en su oportunidad se estimó que el reclamo y los antecedentes 
presentados por el denunciante requerían necesariamente el inicio de un procedimiento 
administrativo, el que sin embargo no se pudo iniciar por la falta de funcionarios idóneos 
para llevar a cabo tal investigación, lo que derivó en la falta de respuesta al recurrente 
y desatendiera su presentación. 

Dado que los argumentos expuestos confirman 
la falta advertida, se mantiene la observación. Al efecto, procede que ese municipio 
evacue la respuesta pendiente al recurrente, y dé cuenta de aquello a esta Contraloría 
Regional en el término de 30 días hábiles contados desde la recepción de este informe, 
ello, sin perjuicio de su verificación en una futura acción de seguimiento. 

CONCLUSIONES 

La Municipalidad de Paredones ha aportado 
antecedentes que han permitido subsanar las observaciones detalladas en el numeral 
2, sobre deficiencias administrativas advertidas en los contratos examinados, letras f), 
referida a la existencia de dos actas de recepción provisoria de igual fecha, y g), 
concerniente a la inexistencia de los certificados de calidad de los hormigones de las 
veredas. 

Sin embargo, se mantienen las restantes 
objeciones, con las acciones derivadas que a continuación se indican: 

1. 	En lo que concierne a la aprobación de 
dos actas de visita a terreno en el contrato "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor 
Moore y Acceso Villa Ilusión", la entidad edilicia deberá incoar un proceso sumaria! 
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
comprometidas, y remitir a esta Contraloría Regional copia del acto que así lo instruya 
en el término de 15 días hábiles, contados desde la recepción de este informe. 

2. Sobre las inobservancias en los 
procesos licitatorios de los contratos "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore 
y Acceso Villa Ilusión" y "Suministro de Luminarias Fotovoltaicas", detalladas en el 
numeral 1, letras b), c) y d), de este informe, en lo sucesivo, esa entidad deberá dar 
cabal cumplimiento a las instancias de licitación y contratación previamente 
sancionadas; designar formal y oportunamente a los funcionarios responsables de los 
procesos de licitación que convoque; prever el reemplazo de los funcionarios cuando 
se requiera, proceder a su designación formal y dejar constancia de aquello en el 
respectivo acto; y considerar la falta de profesionales en los términos previstos en la 
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Ley General de Urbanismo y Construcciones, al momento de prever cambios en su 
dotación; respectivamente, todo lo cual será objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

3. Sobre las deficiencias administrativas 
advertidas en los contratos "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso 
Villa Ilusión" y "Suministro de Luminarias Fotovoltaicas", representadas en el numeral 2, 
letras a), c), e) y h), de este informe, en adelante, ese municipio deberá velar por el 
oportuno nombramiento del inspector técnico de los contratos; evitar inconsistencias y 
sancionar oportunamente las modificaciones contractuales que se susciten en el 
transcurso de los trabajos; ajustar el procedimiento de pago de las obras que ejecute a 
las exigencias establecidas en las bases; y considerar la falta de profesionales del rubro 
al momento de prever cambios en su dotación, sin perjuicio de velar que quienes sean 
designados en funciones de inspección fiscal ajusten su desempeño a lo previsto en el 
artículo 9°, letra b), del decreto con fuerza de ley N°458, de 1976, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones; respectivamente, 
todo lo cual será objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

4. Sobre las deficiencias administrativas 
advertidas en el contrato "Lomos de toro en Avenida San Juan, Doctor Moore y Acceso 
Villa Ilusión", consignadas en el numeral 2, letras b) y d), de este informe, esa entidad 
edilicia deberá acreditar la regularización de las acciones pendientes resolver y dar 
cuenta de aquello a esta Contraloría Regional en el término de 60 días hábiles contados 
desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior 
acción de seguimiento. 

5. Sobre la omisión de respuesta por parte 
de la Municipalidad de Paredones a una presentación formulada por el recurrente, ese 
municipio deberá evacuar la contestación pendiente en informar de aquello a esta 
Contraloría Regional en el término de 30 días hábiles contados desde la recepción de 
este informe, sin perjuicio de su verificación en una futura actividad de seguimiento. 

Finalmente, respecto de aquellas objeciones 
que se mantienen para una futura acción de seguimiento, se deberá remitir el "Informe 
de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo en un plazo 
máximo de 60 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de este oficio, 
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Transcríbase al recurrente; al Alcalde, al 
Concejo Municipal y a la Encargada de Control de la Municipalidad de Paredones; a la 
Unidad de Sumarios de Fiscalía de la Contraloría General de la República; y a las 
Unidades Técnica de Control Externo, de Seguimiento y de Sumarios, todas de esta 
Contraloría Regional. 

26-11-1927 

CHILE 

Saluda atentamente a Ud., 
GUSTAVO RODRiG Z CON A 

Jefe Un ad 
Contro xterno 

del Libertador Ge ral Bernar. O'Higgins 
Contraloría General de I • epública 
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Estado  de  Observaciones  de  Informe  de  Investigación  Especial N°20,  de  2014.  

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA ENTIDAD 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE  

RESPALDO  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA  
OBSERVACIÓN SOLICITADA  POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Acreditar  la  instrucción  del 
proceso  sumarial requerido.  

Acreditar  la  regularización  de  los  
actos  administrativos  pendientes  
de  resolver,  referidos  a  las  
modificaciones  de  contrato.  

Acreditar  la  regularización  de  los  
actos  administrativos  pendientes  
de  resolver,  referidos  a  la  
recepción  de  las  obras.  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Sobre  inobservancias  
en 	los 	procesos  
licitatorios  municipales.  

Falta  de  registro  y  
aprobación 	de  
modificación 	del 
contrato.  

Falta  de  término  de  
proceso  de  recepción  
de  contrato.  

Omisión  de  respuesta  
por  parte  de  la  
Municipalidad 	de  
Paredones  a  una  
presentación  formulada  
por  el recurrente.  

N° DE  OBSERVACIÓN 

C
\i 

C■1 
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